

**ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN  
ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE  
PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A  
AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO**

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE POR:



Pode verificar a integridade deste documento  
no enderezo: <https://sede.depo.gal>  
Código seguro de verificación (CSV):5ZFB2KAO7ODOUR11

## **ADDENDA PARA PRORROGAR A VIXENCIA DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO**

Na data da sinatura electrónica

### **INTERVEÑEN**

Dunha banda, D. Luis López Diéguez, na súa condición de presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

E doutra parte, D. Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde do Concello de Pontevedra, actuando en virtude das facultades que lle atribúe o artigo 124.1 e 124.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

Actúan D. José Carlos Castiñeira Piñeiro, en calidade de secretario do Concello de Pontevedra, e D. Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario da Deputación Provincial de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.

Ámbalas dúas partes actúan nas representacións expresadas e recoñécense reciprocamente capacidade bastante para o outorgamento e formalización desta addenda, con base nos principios de colaboración, cooperación, coordinación e eficacia que deben presidir as actuacións das Administracións Públicas e, de común acordo,

### **EXPOÑEN**

I.- Que con data de 22 de outubro de 2021 asinouse o CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO.

II.- Que o convenio asinado, na súa cláusula DÉCIMA, indica que:

*“O investimento obxecto deste Convenio deberá estar executado e finalizado na data límite do 31/12/2023, fixándose un prazo de xustificación ata o 30/04/2024.*



*No caso de imposibilidade de remate das obras ou xustificación nos prazos referidos, as partes poderán acordar a ampliación dos mesmos ata o 31/12/2024.*

*O presente convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total execución dos contratos aos que o mesmo se refire, ou vencemento do prazo máximo inicial ou prorrogado previsto neste Convenio.”*

III.- Que a cláusula NOVENA do mesmo convenio prevé unha Comisión de Seguimento e Control para o seguimento e control do cumprimento do presente convenio, así como para aclarar as dúbidas que poidan producirse na súa interpretación.

IV.- Que o día 2 de novembro de 2023 a dita Comisión reúnese con motivo de non ser posible a realización das actuacións previstas no prazo de execución e finalización de obra estipulado na cláusula DÉCIMA, isto é, o 31/12/2023, por mor da suspensión temporal dun convenio de cooperación entre o Concello e a Consellería de Sanidade e o SERGAS cuxa obra interfere de cheo no seu trazado coa obra do novo vial a Montecelo, obxecto do presente convenio coa Deputación, polo que se acorda por unanimidade prorrogar a vixencia do convenio ata o 31 de decembro de 2024, co obxecto de adecuar o convenio as necesidades de execución real das obras.

V.- Por todo o anteriormente exposto, ambas as partes manifestan expresamente o seu propósito de asinar unha addenda co obxecto de proceder á adecuación temporal do “Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra sobre infraestrutura viaria e de servizos para a ampliación do hospital de Montecelo” conforme ás seguintes

## CLÁUSULAS

**PRIMEIRA.-** A Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Pontevedra acordan adecuar o prazo de vixencia do “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE PONTEVEDRA SOBRE INFRAESTRUTURA VIARIA E DE SERVIZOS PARA A AMPLIACIÓN DO HOSPITAL DE MONTECELO”, ampliándose o mesmo ata o día **31 de decembro de 2024**, data na que deberá estar executada e xustificada a actuación.



**SEGUNDA.-** En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 22 de outubro de 2021 mantense invariable, suxeitándose as partes ao seu clausulado.

E para que así conste, en proba de conformidade, as partes que interveñen asinan a presente addenda na data da sinatura electrónica.

Pola Deputación Provincial

O presidente,  
Luis López Diéguez

O secretario,  
Carlos Cuadrado Romay

Polo Concello de Pontevedra

O alcalde,  
Miguel Anxo Fernández Lores

O secretario,  
José Carlos Castiñeira Piñeiro

