

ADDENDA PARA PRORROGAR AS ACTUACIÓNS OBXECTO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O CONCELLO DE CUNTIS PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE “MELLORA DA SEGURANZA VIARIA NA E.P. 8402 CUNTIS – CEQUERIL, RÚA DA PALMA”.

INTERVEÑEN

Dunha parte, María del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

Doutra parte, Manuel Campos Velay, alcalde do Concello de Cuntis, no exercicio das competencias que lle atribúe o artigo 124.1 e.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

Da fe da formalización Carlos Cuadrado Romay, secretario xeral da Deputación de Pontevedra. As partes reconécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade legal necesaria para subscribir a presente addenda ao Convenio de Colaboración e, con tal fin

EXPOÑEN

I.- O 3 de maio de 2021 a Deputación de Pontevedra e o Concello de Cuntis formalizaron un convenio co obxecto de establecer as bases da colaboración técnica e económica para a execución do proxecto de obras de “Mellora da seguranza viaria na E.P. 8402 Cuntis – Cequeril, rúa da Palma”.

II.- A cláusula novena do referido convenio establece que a vixencia do mesmo se estende ata o 31 de decembro de 2022 sendo prorrogable coa conformidade expresa das partes intervinientes.

III.- A Deputación presentou o 8 de novembro de 2021 no Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE) unha solicitude de axuda para as actuacións obxecto do convenio, ao abeiro do Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, polo que se regula a concesión directa de axudas para investimentos de proxectos singulares locais de enerxía limpa en concellos de reto demográfico (PROGRAMA DUS 5000), no marco do Programa de Rexeneración e Reto Demográfico do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (BOE núm.185, de 4 de agosto de 2021). Esta solicitude está pendente de resolución.

IV.- Pese a que o prazo de execución da obra remata dentro do ano 2022, a tramitación derivada da execución da obra prolongarase ata o ano 2023.

Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente a vontade de asinar unha addenda ao Convenio de Colaboración co obxecto de prorrogar a súa vixencia e

PACTAN

PRIMEIRO.- Estender ata o 31 de decembro de 2023 a vixencia do Convenio de Colaboración entre a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Cuntis para a execución do proxecto de obras de Mellora da seguranza viaria na E.P. 8402 Cuntis – Cequeril, rúa da Palma.

A presente addenda entrará en vigor na data da súa sinatura.



SEGUNDO.- En todo o demais, o convenio asinado o 3 de maio de 2021 mantense invariable, suxeitándose as partes ao establecido nas súas cláusulas.

E para que así conste, en proba de conformidade, as dúas partes asinan electronicamente a presente addenda na data da sinatura dixital.